

# Planning complet

Voici notre le planning complet du projet qui est aussi présent sur notre Trello : <https://trello.com/b/GHUiFl1f/projet-maj-atedi-dolibarr>

The screenshot displays a Trello board with the following columns and cards:

- a faire**: + Ajouter une carte
- En cour SISR**: + Ajouter une carte
- En cour SLAM**: Mise à jour de Atedi avec les modification voulu pas Monsieur Homet; + Ajouter une carte
- a voir avec le dev\sisr**: Github de dolibarr et atedi mis à joue avec php; + Ajouter une carte
- Terminer SISR**:
  - création de la vm web (1 card)
  - création de vm Databases1 (5 cards)
  - création de vm backup
  - élaboration d'un schéma réseau
  - rédaction d'un cahier des charges
  - + Ajouter une carte
- Terminer SLAM**:
  - Vendredi 04 octobre 2024 / Mise à jour de dolibarr
  - Vendredi 04 octobre 2024 / Mise à jour de Atedi
  - Vendredi 11 octobre 2024 / Mettre dolibarr sur la VM
  - Vendredi 18 octobre 2024 / Mettre atedi sur la VM
  - Projet refait avec Léo pour prendre des capture d'écran
  - Du vendredi 08 novembre 2024 au 22.11 / Faire la doc utilisateur
  - Du vendredi 08 novembre 2024 au 22.11 / Faire la doc technique
  - + Ajouter une carte